

RELATÓRIO DEVOLUTIVO FINAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS AS PARCELAS 03 E 04
Período de Execução: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023

Número e sigla do projeto: FAM/21/31 – ONÇA DAGUA

Título abreviado: Projeto Redes de Iniciativas Produtivas Sustentáveis em Áreas de Proteção Ambiental (APA) no Tocantins

Valor total do projeto: R\$ 497.610,44

Data de envio: 23/12/2023

Avaliação geral: (x) Muito

Situação das atividades em relação ao Plano de Trabalho: O projeto concluiu suas atividades com êxito, em conformidade com o seu plano de trabalho.

Em síntese as atividades realizadas foram:

Objetivos específicos	Atividades planejadas	Indicadores (resultados)
Fortalecer grupos organizados e iniciativas produtivas individuais ou coletivas existentes na área de abrangência do Projeto	Encontro dos beneficiários do projeto Redes e farinhada de Jatobá.	30 beneficiários 10 pessoas da equipe técnica 9 representantes das APAS 11 convidados 03 crianças 05 cozinheiras 02 quituteiras para o lanche Participaram do evento cerca de 70 pessoas.
	Produção de mudas	1000 mudas produzidas no viveiro de Araguacema. Chicha, Jatobá, Mangaba.

Objetivos específicos	Atividades planejadas	Indicadores (resultados)
	Oficina de processamento de pequi	12 pessoas capacitadas
	Oficina de elaboração de projetos	12 pessoas capacitadas e 03 projetos escritos
	Plantio de mudas no assentamento Onalicio Barros	1000 sementes plantadas chicha, jatobá, caju, mangaba, baru, açai.
	Plantio de mudas na entrada do município de Caseara	100 mudas de frutíferas na entrada da cidade
	Plantio de mudas na sede do Parque Estadual do Cantão.	1500 sementes por plantio direto e 40 mudas de frutíferas do cerrado
	Farinhada de jatobá no município de Araguacema	Produção de farinha de jatobá pela AFHORTAMA, aproximadamente 50 quilos de farinha
	Implantação do apiário coletivo na AFHORTAMA	21 apicultores participaram
	Oficina de Meliponicultura - Araguacema	21 pessoas participaram
Promover a divulgação das Iniciativas Produtivas Sustentáveis e resultados do Projeto.	Produção de vídeos e fotos para o documentário do projeto	Vídeos e fotos produzidas durante o plantio de mudas e oficinas de Processamento de pequi e Oficina de elaboração de projetos

Objetivos específicos	Atividades planejadas	Indicadores (resultados)
	Produção de vídeos e textos das comunidades	05 vídeos produzidos 6 textos produzidos.

Relatório Financeiro: (x) Muito bom () Bom () Satisfatório () Insatisfatório

Observações sobre o Relatório Financeiro: O projeto comprovou a execução do valor total recebido pelo PPP-ECOS (**R\$ 497.610,44**) e mais R\$ 21,58 referente ao saldo de rendimento da conta corrente.

Remanejamentos: No final foram realizados pequenos ajustes para fechar todos os elementos de despesas.

Contrapartida NÃO Financeira: R\$ 102.600,00

Descrição da contrapartida não-financeira: A contrapartida não financeira representou a totalidade da contrapartida oferecida. O valor declarado refere-se às seguintes despesas:

- R\$ 3.000,00 referente ao uso de computador, máquina fotográfica e outros equipamentos da Onça Dágua.
- R\$ 79.400,00 referente ao tempo de dedicação de três associados da Onça Dágua (Maurício, Beatriz e Ediclea) ao projeto, coordenando a gestão do projeto e a equipe contratada, além de realizar a facilitação dos cursos na área de apicultura e recuperação ambiental.
- R\$ 20.000,00 referente ao uso do veículo próprio do presidente da associação, para a realização das atividades em campo.

Indicadores:

- A Onça Dágua realizou um mapeamento que resultou em um cadastro com 54 iniciativas de produção agroextrativista, organizadas em diferentes formas: um grupo com 34 mulheres, 5 associações comunitárias, 1 cooperativa e 1 RPPN em 13 municípios de 3 regiões do estado (Jalapão, Serras Gerais e Cantão). Esse cadastro é base para a mobilização da rede agroextrativista do Tocantins.
- O projeto apoiou iniciativas por meio de capacitações, insumos e equipamentos para a produção, beneficiamento e comercialização, bem como, assessoria organizativa, atuando diretamente em 05 cadeias produtivas: produtos das abelhas (apicultura e meliponicultura), fava danta, jatobá, artesanato, mandioca e derivados.

- Envolveu diretamente em torno de 120 famílias nas atividades, mobilizando diretamente 310 pessoas, conforme o quadro abaixo:

Mulheres	Jovens (até 24 anos)	69	Homens	Jovens (até 24 anos)	07
	Adultas	75		Adultos	154
	Total	144		Total	166

- A Onça Dagua vem buscando alavancar novos recursos para potencializar a rede. 01 projeto foi aprovado junto ao Fundo Casa para dar continuidade às ações na região do Cantão e 02 projetos aguardando avaliação.
- 1.700 kg de fava danta comercializados, gerando uma renda de R\$ 6.800,00 para as famílias do Jalapão
- 1.000 Kg de farinha de jatobá produzidos, para consumo e comercialização na região do Cantão.
- 15 capacitações realizadas, com a participação de 341 pessoas, sendo 91 jovens.
- Total de 10 ha de áreas de produção agroecológica implantadas.
- 06 unidades demonstrativas de apicultura e meliponicultura implantadas.
- 12 vídeos produzidos e 15 textos elaborados para a produção de conteúdos para as redes sociais do projeto.
- **COMUNICAÇÃO** – 1 site produzido, a página sobre a sociobiodiversidade já contém três iniciativas inseridas, e o blog possui 3 relatos das atividades do projeto. Já no Instagram da Onça D'água o Fala Comunidade possui quatorze depoimentos dos diversos beneficiários do Projeto Redes. Foi produzido também folderes eletrônicos para ser divulgado nos grupos de Whatsapp com as ações do projeto e também as reuniões virtuais. As ações do projeto relativas à fava d'anta foram divulgadas na página da internet da Associação Onça D'água, acessível no seguinte link: <https://www.oncadaqua.org.br/projeto-redes-de-iniciativas-produtivas-sustentaveis-no-jalapao>.

O projeto está sendo divulgado nas redes sociais através do Instagram <https://www.instagram.com/aoncadaqua/> e site da Associação Onça D'água <https://www.oncadaqua.org.br/>

Um documentário sobre o Projeto Redes foi produzido e será disponibilizado no canal youtube da Onça D'água.

Encaminhamentos: A ONÇA DÁGUA cumpriu suas obrigações contratuais, cumprindo integralmente o seu plano de trabalho e execução financeira, formalizando o encerramento do projeto acima referenciado, por este instrumento.

Outros comentários: Parabéns pelas conquistas e esperamos receber notícias sobre o fortalecimento da rede de agroextrativismo do Tocantins!

Brasília-DF, 25 de março de 2024.

Silvana Bastos
Ponto Focal

Rodrigo Noleto
Coordenador Programa Amazônia