

Relatório Encerramento do Projeto

Manaus, AM – 2025

Puxirum da
ENERGIA



Iniciativa:



Instituto

Puxirum

Parceria:



Eletrobras

Apoio:



OCA

SUMÁRIO

- 1. INTRODUÇÃO**
- 2. RESULTADOS E IMPACTOS**
- 3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM JANEIRO**
- 4. ANEXOS FOTOGRÁFICOS**



1. INTRODUÇÃO

Entre março de 2024 e março de 2025, o projeto Puxirum da Energia percorreu um caminho de aprendizado, colaboração e transformação. Este relatório reúne os resultados dessa jornada, contando como as ações realizadas contribuíram para melhorar o acesso à energia em comunidades da Amazônia e fortalecer capacidades locais por meio da formação, da troca de saberes e da prática coletiva.



2. RESULTADOS E IMPACTOS

2.1. Atividade Lúdica e roda de conversa

Previsto em projeto: Impactar 400 pessoas através de 6 atividades lúdicas e 6 rodas de conversas realizadas em seis comunidades e dois agrupamentos indígenas da RDS do Tupé

Resultado alcançado: 571 pessoas impactadas por meio de 12 oficinas realizadas em campo. As ações incluíram 5 atividades lúdicas abordando temas de energia e saneamento, 6 eventos para aplicação de formulários e articulação, além de uma roda de conversa no evento de encerramento. Esses esforços promoveram a sensibilização comunitária, ampliaram o engajamento coletivo e estimularam reflexões sobre direitos básicos e condições locais.

2.2. Capacitação Técnica

Previsto em projeto: Formação de 20 comunitários em um curso de elétrica básica e manutenção de sistemas fotovoltaicos, com 50% de participação de mulheres e representação das 6 comunidades da RDS.

Alcançado: 20 comunitários participaram da formação, com mais de 50% de participação de mulheres e a presença de indígenas, o que fortaleceu a diversidade e a autonomia nas comunidades. A capacitação resultou em células de reprodução de conhecimento e serviços, permitindo que os participantes multiplicassem o aprendizado em suas localidades de forma sustentável e colaborativa.

2.3. Cartilhas informativas

Previsto em projeto: Distribuição de 1.000 cartilhas educativas, perpetuando os temas discutidos ao longo das atividades lúdicas, diagnóstico participativo e roda de conversa.

Alcançado: Foram confeccionadas 1.000 cartilhas, distribuídas parcialmente no evento de encerramento do projeto para os



comunitários, seus familiares e lideranças. Parte do material também foi entregue a Semmas-Clima, responsável pela gestão da RDS do Tupé.

2.4. Diagnóstico Participativo:

Previsto em projeto: Elaboração de um diagnóstico participativo com levantamento de dados sobre as condições energéticas da RDS.

Alcançado: Participação de 98 comunitários que forneceram informações para o preenchimento de formulários contendo perguntas sobre o perfil censitário e a situação do acesso à energia, abrangendo direitos básicos como educação, acesso à água, alimentação e renda, além de perguntas relacionadas à situação do saneamento básico nas seis comunidades do Tupé e nos dois assentamentos indígenas.

2.6. Relatório Técnico:

Previsto em projeto: Elaboração de um relatório sobre as condições energéticas nas seis comunidades da RDS do Tupé.

Alcançado: O relatório foi elaborado e aborda temas relacionados às condições de acesso à energia nas seis comunidades da RDS do Tupé. A articulação com a Semmas-Clima e com a Câmara Técnica da Infraestrutura do Conselho da RDS do Tupé também gerou resultados positivos de incidência política, com impactos significativos nas políticas locais.

3. ATIVIDADES DE JANEIRO

Ao longo do mês de janeiro, foi articulado o evento de encerramento do projeto, realizado no dia 11 de janeiro, no centro comunitário da comunidade Julião. O evento contou com a participação de 27 pessoas, abrangendo lideranças e comunitários da RDS do Tupé. A programação incluiu a entrega de certificados do curso de Elétrica Básica e Manutenção de Sistemas Fotovoltaicos, a premiação do concurso de desenho, entrega de cartilhas e uma roda de conversa, que facilitou o intercâmbio de experiências. A presença das lideranças comunitárias fortaleceu a



organização local e ampliou a mobilização nas comunidades. A participação ativa dos comunitários, como multiplicadores de informação, incentivou o engajamento nas questões energéticas e sustentáveis, promovendo ações colaborativas e garantindo a continuidade dos aprendizados em várias áreas do território.



5. Anexos fotográficos



Anexo 1. Evento de encerramento do projeto em Julião (Acervo Instituto Puxirum)



Anexo 2. Entrega dos brindes do concurso de desenho (Acervo Instituto Puxirum)





Anexo 3. Entrega dos certificados do curso de elétrica básica e manutenção de sistemas fotovoltaicos (Acervo Instituto Puxirum)

