

VALOR ESTIMADO PARA REPLICAÇÃO DA UNIDADE DE TECNOLOGIA SOCIAL:

Considerando os primeiros meses da ocupação do casarão desde Out/2013, elaboração do projeto e implementação das primeiras atividades com os R\$52mil de recurso angariados na campanha de financiamento coletivo de 2014, adequa-se como modelo para a replicação da Unidade de Tecnologia Social que implantamos e desenvolvemos.

Para expansão e aprimoramento do projeto, também o valor de R\$50mil, apesar de enxuto, poderia ser aplicado, prevendo um cronograma mínimo de 7 meses; extensíveis à até 1 ou 2 anos, incluindo avaliação dos resultados, prestação de contas (à entidade e à comunidade pelo princípio da transparência), sistematização e compartilhamento das metodologias e estratégias utilizadas para implementação de nossas tecnologias.

VALOR ESTIMADO TOTAL: R\$50.000,00, sendo aproximadamente R\$30.000,00 aplicados à Recursos Humanos e R\$20.000,00 em Recursos Materiais.

PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTO/CRONOGRAMA RECURSOS PARA UNIDADE DE TEC. SOCIAL - ESPAÇO COMUM LUIZ ESTRELA			
Valor	Item	Detalhamento/OBS	Previsão/Cronograma
R\$2.000,00	1 Oficina de Mapeamento Afetivo - diagnóstico e fortalecimento da conexão com a Comunidade local	R\$1500,00 (pessoal) + R\$500 (transporte, hospedagem e alimentação + material p/ oficina)	(2º mês e ações desdobradas nos meses seguintes do projeto):
R\$4.500	Ações de Permacultura incluído oficinairos	R\$3.000,00 (pessoal) + R\$1.500,00 material	(2º ao 6º mês de Projeto);
R\$2.700,00	Material para prototipagem de sistema de captação de água da chuva (canos, caixa d'água, ferramentas)		
R\$3.000,00	3 Oficinas de Comunicação (ciclo formativo de qualificação da equipe e abertas a interessados)		(2º ao 5º mês de projeto);
R\$3.000,00	3 Oficinas de Teatro do Oprimido		(2º, 4º e 6º mês de Projeto);

R\$3.000,00	3 Oficinas de técnicas de construção civil, sendo 1 delas apenas para mulheres. -equipe/oficineiras	3000 pessoal + 3000 material	(2º ao 6º mês de Projeto);
R\$3.000,00	+Verba material p/ oficinas técnicas do Restauro&Memória		
R\$2.000,00	1 Oficina de Software e Cultura Livre - incluído pessoal e material/equipamento		(3º mês de projeto);
R\$2.000,00	Elaboração do Projeto Pedagógico da Escola Comum Luiz Estrela (desenvolvido durante todo projeto e entregue no 7º mês):		
R\$2.000,00	Construção da biblioteca e melhorias da sala de aula, uso por outras oficinas e aulas futuras		(2º e 3º mês de projeto):
R\$2.000,00	Aquisição de equipamento (computador, projetor) para protótipo de Laboratório de Comunicação comunitário		
R\$2.000,00	4 Feirinhas Estelares.		(realizadas no 2º, 3º, 4º e 5º mês de Projeto);
R\$1.200,00	6 Mutirões, incluída Cozinha Comum	(200 X 6)	(6 primeiros meses de projeto);
R\$4.000,00	4 jornais comunitários elaborados através de oficinas abertas.		(2º, 3º, 4º e 5º mês de Projeto);
R\$5.000,00	Elaboração do sistema de Visita Guiada online do Casarão + Loja virtual incorporados ao site		(desenvolvido durante todo o projeto e entregue no 7º mês do projeto);
R\$3.000,00	Alimentação das mídias sociais e outros conteúdos para divulgação	(incluído equipe e impulsionamentos online)	(durante todo projeto);

R\$4.200,00	Gestão do Projeto, Prestação de Contas (7º mês de projeto).	(2 pessoas responsáveis por gerir o projeto por 7 meses, sendo R\$300/mês cada)	
R\$1.400	Internet potente	R\$200 x7 meses	(durante todo projeto);
R\$50.000,00	VALOR TOTAL	Recursos humanos: R\$30.000,00 (aprox) Recursos materiais: R\$20.000,00 (aprox) *Previsão para projeto c/cronograma mínimo de 7 meses. (Replicação/compartilhamento desdobradas à partir das ações elaboradas durante o projeto)	

*Previsão para implantação dentro de 7 meses utilizando-se das tecnologias replicadas, desdobrando-se/expandindo-se à partir das ações primárias. Em doc.anexos, planilha de previsão de expansão/replicação da tecnologia, de mesmo valor.

Não se considera para essa previsão orçamentária contas de manutenção como água, luz e gás, nem o projeto de restauração estrutural do imóvel/patrimônio, mas sim as ações e metodologias, à partir de recursos humanos e suas verbas materiais correlatas, necessárias ao funcionamento das principais atividades de uma Unidade de Tecnologia Social como o Espaço Comum Luiz Estrela de forma colaborativa voluntária ou com ajuda de custo mínima para sustentabilidade da equipe envolvida coletivamente no projeto Comum:

- 1 Oficina de Mapeamento Afetivo - diagnóstico e fortalecimento da conexão com a Comunidade local:
R\$1500,00 (pessoal) + R\$500 (transporte, hospedagem e alimentação + material p/ oficina)
- Ações de Permacultura incluído oficinairos:
R\$3.000,00 (pessoal) + R\$1.500,00 material
- Material para prototipagem de sistema de captação de água da chuva (canos, caixa d'água, ferramentas):
R\$2.700,00
- 3 Oficinas de Comunicação (ciclo formativo de qualificação da equipe e abertas a interessados):
R\$3,000
- 3 Oficinas de Teatro do Oprimido:

- R\$3.000,00
- 3 Oficinas de técnicas de construção civil, sendo 1 delas apenas para mulheres:
R\$3.000,00 (pessoal) + R\$3.000,00 material
- Elaboração do Projeto Pedagógico para Escola Comum:
R\$2.000,00
- 1 Oficina de Software e Cultura Livre - incluído pessoal e material/equipamento(3º mês de projeto);
R\$1000,00 (pessoal) + R\$1000 (verba oficina/equipamento)
- Construção da biblioteca e melhorias da sala de aula, uso por outras oficinas e aulas futuras:
R\$2.000,00
- Aquisição de equipamento (computador, projetor) para protótipo de Laboratório de Comunicação comunitário:
R\$2.000,00
- 4 Feirinhas de Economia Criativa Solidária:
R\$2.000,00
- 6 Mutirões, incluída Cozinha Comum:
R\$1.200,00 (200 X 6)
- 4 jornais comunitários elaborados através de oficinas abertas:
R\$4.000,00
- Elaboração do sistema de Visita Guiada online do Casarão + Loja virtual incorporados ao site oficial da Unidade de Tecnologia Social:
R\$5.000,00
- Alimentação das mídias sociais e outros conteúdos para divulgação (constante):
R\$3.000,00 (incluído equipe e verba para impulsionamento online)
- Gestão do Projeto, Prestação de Contas:
R\$4.200,00 (2 pessoas responsáveis por geri/supervisionar o projeto coletivo por 7 meses, sendo R\$300/mês cada)
- Internet potente: R\$200 x7 meses
R\$1400

O Espaço Comum Luiz Estrela disponibiliza suas contas abertas e dossiês detalhando etapas do projeto desde o planejamento, efetiva ocupação e restauração do casarão tombado com as atividades nele abrigadas. Será um prazer compartilhar nossa experiência e conhecimentos adquiridos para outros interessados em reaplicar tecnologias similares em seus territórios! Estamos trabalhando, sobretudo no campo da autogestão em cultura, educação e comunicação para termos sistematizado estes processos de forma cada vez mais clara.